

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

ARCHITECTURE

| | |
|--|----------------|
| Plans et devis du pavillon d'accueil | Automne 2014 |
| Plans et devis de l'aménagement paysager | Automne 2014 |
| Construction du pavillon d'accueil | Printemps 2015 |
| Aménagement extérieur | Été 2015 |

MUSÉOLOGIE

| | |
|--|------------------------|
| Recherche documentaire | Avril à septembre 2014 |
| Montage du film d'introduction | Automne 2014 |
| Montage des capsules audio | Janvier-mars 2015 |
| Conception et montage des modules et panneaux graphiques | Janvier-mars 2015 |
| Fabrication et installation des modules et panneaux graphiques | Été 2015 |

NB

Les étapes de réalisation proposées supposent que le financement sera assuré au courant de l'été 2014. Tout retard dans le financement entraînera donc une révision de cet échéancier.